### UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

# ENGENHARIA DE SOFTWARE Integração II - Fase II - Grupo B

# PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO

### 1. GRUPO B:

- Líder
  - Thiago Durante Pires (<a href="mailto:thdurante@gmail.com">thdurante@gmail.com</a> 9122-8178)
- Equipe
  - o Gabriel Rascovit (<u>rascovit@gmail.com</u> 9801-6101)
  - o Kaio Christian
  - o Ricardo Henrique
  - o Bruno Martins (<a href="mailto:ghbrunowt@gmail.com">ghbrunowt@gmail.com</a> 9999-9114)
  - o Lucas Ferreira (<u>lucas0f0rodrigues@gmail.com</u> 8198-2294)

### 2. Atividades:

# Iteração 1

Responsável	Atividade	Tulea p	Descrição	Estimativa (h)	Ponto s	Data limite	Status
Todos do grupo	A01		Para cada um dos protótipos de tela definidos, realizar o desenho HTML de cada uma das telas, já contemplando todo o fluxo das mesmas.	Máx: 10h Esperado: 5h30min Mín: 2h	20pts	28/01/2016 12:00 (meio dia)	Pendente
Todos do grupo - Integração com outros grupos	A02		Auxiliar nas atividades referentes à arquitetura do projeto.	Máx: 15h Esperado: 7h30min Mín: 4h	30pts	28/01/2016 12:00 (meio dia	Pendente

## Iteração 2

Responsável	Atividad e	Tuleap	Descrição	Estimativa (h)	Pontos	Data limite	Status
Todos do grupo	A03		Elaborar o back end para a tela de simulação de distribuição de disciplinas	Máx: 40h Esperado: 20h Mín: 10h	80pts	04/02/2016 12:00 (meio dia)	Pendente

## Iteração 3

Responsável	Atividad e	Tuleap	Descrição	Estimativa (h)	Pontos	Data limite	Status
Todos do grupo	A04		Elaborar o back end para as telas de efetivação de distribuição de disciplinas e reversão de distribuição de disciplinas	Máx: 40h Esperado: 20h Mín: 10h	80pts	18/02/2016 12:00 (meio dia)	Pendente

<sup>\*</sup> Para estimativa considerar 30min = 1ponto para um único desenvolvedor

## 3. Planejamento

- Iteração 1: criação de telas com base nos protótipos entregues na fase de elaboração de software;
- Iteração 2: elaboração do back-end da tela de simulação de distribuição de disciplinas, criada durante a Iteração 1;
- Iteração 3: elaboração do back-end das telas de efetivação de distribuição de disciplinas e reversão de distribuição de disciplinas, ambas criadas durante a Iteração 1.

## 4. Canais de comunicação

Atualmente os principais canais de comunicação da equipe são:

- Grupo Whatsapp: "INTEGRAÇÃO II FASE II"
- Repositório Google Drive
- GitHub

Qualquer membro que ainda não possui acesso a algum destes canais, por favor me procurem:

Thiago Durante Pires (<a href="mailto:thdurante@gmail.com">thdurante@gmail.com</a>) (62)9122-8178